

PLANNING PRÉVISIONNEL

Projet de Gestion de Stock
Programmation Orientée Objet Java

Réalisé par :

Abdoullah GHOUFIR
Marouane MELLAKH
Mohamed LAMGHARI

Microprojet 2025/2026

AIAC - POO Java

1. Introduction

Développement d'une application de gestion de stock en **Java**, incluant la gestion des articles, fournisseurs, mouvements de stock et rapports.

2. Architecture du Projet

Méthodologie structurée en 5 phases : Analyse → Conception → Développement (2 parties) → Livraison

3. Planning Détaillé

Mois 2 : ANALYSE (Février 2026)

Objectif : Modéliser le système de gestion de stock.

- Analyse du cahier des charges
- Identification des acteurs (Employé, Responsable)
- Identification des fonctionnalités (CRUD articles, fournisseurs, mouvements, alertes, rapports)
- Diagrammes UML : cas d'utilisation, séquence, activité

Livrable : Dossier d'Analyse UML

Mois 3 : CONCEPTION (Mars 2026)

Objectif : Architecture technique détaillée.

- Diagramme de classes (Article, Fournisseur, Mouvement, Utilisateur, Notification)
- Conception base de données MySQL (tables, relations, clés)
- Choix architecture : Application Desktop avec JavaFX

Livrable : Dossier de Conception (diagramme classes + modèle BD)

Mois 4 : DÉVELOPPEMENT Partie 1 (Avril 2026)

Objectif : Implémentation du cœur du système.

- Gestion des articles (CRUD complet)
- Gestion des fournisseurs (CRUD)
- Enregistrement des mouvements (entrées/sorties)
- Calcul automatique de quantité
- Interface utilisateur JavaFX de base
- Tests unitaires JUnit des modules

Livrable : Application fonctionnelle de base

Mois 5 : DÉVELOPPEMENT Partie 2 (Mai 2026)

Objectif : Fonctionnalités avancées et finalisation.

- Système d'alertes automatiques (seuils critiques)
- Notifications par email (JavaMail) et interface
- Génération de rapports (ruptures, historique, statistiques)
- Optimisation de l'interface JavaFX

- Tests unitaires, intégration et performance

Livrable : Application complète et fonctionnelle

Mois 6 : TESTS et LIVRAISON (Juin 2026)

Objectif : Validation et livraison finale.

- Tests globaux du système
- Correction des bugs
- Optimisation des performances
- Documentation complète (code, manuel utilisateur, guide technique)
- Déploiement et configuration
- Préparation présentation finale

Livrable : Livraison finale complète

4. Tableau Récapitulatif

Phase	Période	Livrables
Mois 2 : Analyse	Février 2026	Dossier d'Analyse UML
Mois 3 : Conception	Mars 2026	Dossier de Conception
Mois 4 : Développement 1	Avril 2026	Application de base
Mois 5 : Développement 2	Mai 2026	Application complète
Mois 6 : Tests & Livraison	Juin 2026	Livraison finale

Conclusion

Ce planning établit une feuille de route structurée pour le développement de l'application de gestion de stock en **Java**. Le respect de ce planning et la communication constante entre les membres de l'équipe garantiront la livraison d'un produit de qualité dans les délais impartis.